




تکلیف شماره سه - موعده تحویل: یکشنبه ۱۷ مهر ۹۲ - نحوه ارائه جواب: ایمیل

- ۱- نمودارهای زیر در صدی شرف پروژه بر حسب زمان را نشان می‌دهد. اگر پیشرفت پروژه ارتباط مستقیمی با میزان فعالیت‌های صورت گرفته برای انجام آن داشته باشد نمودار میزان فعالیت‌های انجام شده بر حسب زمان را برای هر یک از نمودارهای زیر رسم نمایید.



- ۲- دو پروژه مثال بزنید که نمودار فعالیت‌های انجام شده برای آن مطابق نمودارهای شاد در جواب سوال اول باشد.

- ۳- به نظر شما برای برنامه ریزی یک پروژه، تقدم و تاخر (اولویت) ۱- تخصیص منابع، ۲- تعیین هزینه‌ها و بودجه و ۳- زمانبندی (تعیین زمان فعالیت‌ها) چگونه است؟

- ۴- مشور پروژه (Project Charter) چیست و شامل چه پارامترهایی می‌شود؟

- ۵- نرم افزار MindView در کنترل پروژه برای چه منظوری ارائه شده است (راهبانی: از طریق اینترنت جستجو کنید).

- ۶- با استفاده از نرم افزار Microsoft-Visio (این نرم افزار در <http://software.iut.ac.ir> موجود است) یک WBS به صورت

انتقاری رسم کنید (از مثال‌های موجود در کتاب آقای دکتر سبزه پرور می‌توانید استفاده کنید). نمودار رسم شده را به داخل فایل Word که مربوط به حل

تمرین‌های این سری است به عنوان Object انتقال دهید.

- ۷- دو برداشت اساسی خود از شکل زیر را بیان کنید.




FIGURE 11-2. Work breakdown structure for objective control and evaluation. *Source:* Paul Mali, *Managing by Objectives* (New York: Wiley, 1972), p. 163. Copyright © 1972 by John Wiley & Sons. Reprinted by permission of the publisher.

مهربانی صفت بارز عشاق خداست

یادمان باشد از این کارهایی که کنیم

مرتضی راستی بزرگی

rasti.iut.ac.ir

۹۲/۶/۳۰